

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Горячий Ключ  
«Средняя общеобразовательная школа № 8  
имени Горбунова Ильи Тимофеевича»**

**ПРИКАЗ**

**21.02. 2022 г.**

**№ 283- ОД**

**О реализации мероприятий по внедрению  
цифровой образовательной среды  
в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году**

На основании приказа управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 02.02.2022 г. №35 «О реализации мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях в 2022 году», приказываю:

1. Утвердить:

1.1. План внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» (приложение 2).

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Л.Н. Шеремет

Приложение 1  
Утверждено  
приказом МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  
от 21.02.2022 г. № 283-ОД

**План  
внедрения цифровой образовательной среды  
в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	ответственный	результат	срок
1	Организация и контроль своевременности получения оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды	директор, заместитель директора по АХР	товарные накладные	до 20.07.2022 г.
2	Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учёта передачи имущества	директор, заместитель директора по АХР	акт приёма- передачи	до 1.10.2022 г.
3	проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями МОН и МП	директор, заместитель директора по УВР	по форме, определяем ой МОН и МП	до 25.08.2022 г.
4	проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	директор, заместитель директора по АХР	по форме, определяем ой МОН и МП	до 25.08.2022 г.
5	проведение мониторинга использования педагогическими работниками	директор, заместитель директора по УВР	аналитичес кий отчет	4 квартал 2022

	образовательных сервисов информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды			
6	Проведение мониторинга обучающимися образовательных сервисов информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	директор, заместитель директора по УВР	аналитический отчет	4 квартал 2022
7	Проведение мониторинга численности человек, использующих инфраструктуру, в том числе для дистанционного обучения	директор, заместитель директора по УВР	аналитический отчет	4 квартал 2022

Приложение 2  
Утверждено  
приказом МБОУ МО ГК «СОШ № 8»  
от 21.02.2022 г. № 283-ОД

**Медиаплан**  
**по информационному сопровождению**  
**внедрения цифровой образовательной среды**  
**в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	СМИ/ форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта	сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети/ Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи	март 2022 г.	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае по внедрению цифровой образовательной среды	директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, ответственный за сайт
2	Начало закупки оборудования запуск сайта	сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети/новости, фоторепортажи	май-июнь 2022 г.	Фото-фиксация первоначального состояния помещения для последующего сравнения, публикация информации о	директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, ответственный за сайт

				присоединени и к проекту на сайте школы	
3	Окончание установки и настройки оборудования/ приёма	Телевидение, печатные и сетевые СМИ, социальные сети/ Статьи, новости, анонсы, фоторепорта жи	август – сентябрь 2022 г.	Проведение совещания перед началом очередного учебного года, озвучивается степень готовности инфраструкту ры, для приглашенных СМИ - пресс- подход, все участники дают подробные комментарии	директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, ответственн ый за сайт
4	Реализация мероприятий в рамках поддержания интереса к проекту и общее информационн ое сопровождени е	сетевые СМИ, социальные сети/ Статьи, новости, анонсы, фоторепорта жи	сентябрь, 2022 г., далее - ежемесяч но	Проведение мероприятия с использование м имеющейся инфраструкту ры	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, ответственн ый за сайт